



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS  
RUA PADRE CORNELIO KNUEBLER, 255, CENTRO  
FONE (18) 3266 - 4090 – FAX (18) 3266 - 4088  
CNPJ: 67.662.544/0001-90

|                                                                 |                                                           | FONTE         |               | FDE             |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| OBRA:                                                           | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA EMEI TYAGO ALJONAS PIVA | DATA BASE     |               | abr/25          |                |
| LOCAL:                                                          | RUA FRANÇA, 117, JARDIM EUROPA                            | BDI           |               | 23,00%          |                |
| MUNICÍPIO:                                                      | EMILIANÓPOLIS - SP                                        |               |               | SEM DESONERAÇÃO |                |
|                                                                 |                                                           |               |               |                 |                |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA DE DESEMBOLSO/PAGAMENTO |                                                           |               |               |                 |                |
| ITEM                                                            | SERVIÇOS                                                  | 30 dias       | 60 dias       | 90 dias         | TOTAL          |
| 1.0                                                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                     | R\$ 4.408,47  | -             | -               | R\$ 4.408,47   |
|                                                                 |                                                           | 100,00%       | -             | -               |                |
| 2.0                                                             | FUNDAÇÃO                                                  | R\$ 13.257,35 | -             | -               | R\$ 13.257,35  |
|                                                                 |                                                           | 100,00%       | -             | -               |                |
| 3.0                                                             | SUPERESTRUTURA                                            | R\$ 10.520,56 | R\$ 10.520,55 | -               | R\$ 21.041,11  |
|                                                                 |                                                           | 50,00%        | 50,00%        | -               |                |
| 4.0                                                             | ALVENARIA                                                 | R\$ 8.034,78  | R\$ 8.034,78  | -               | R\$ 16.069,56  |
|                                                                 |                                                           | 50,00%        | 50,00%        | -               |                |
| 5.0                                                             | PISO INTERNO E EXTERNO                                    |               | R\$ 7.650,03  | R\$ 7.650,03    | R\$ 15.300,06  |
|                                                                 |                                                           |               | 50,00%        | 50,00%          |                |
| 6.0                                                             | ESQUADRIAS                                                | -             | R\$ 8.907,66  | R\$ 8.907,65    | R\$ 17.815,31  |
|                                                                 |                                                           | -             | 50,00%        | 50,00%          |                |
| 7.0                                                             | COBERTURA                                                 | -             | R\$ 10.448,44 | R\$ 10.448,43   | R\$ 20.896,87  |
|                                                                 |                                                           | -             | 50,00%        | 50,00%          |                |
| 8.0                                                             | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                       | -             | -             | R\$ 7.921,29    | R\$ 7.921,29   |
|                                                                 |                                                           | -             | -             | 100,00%         |                |
| 9.0                                                             | PINTURA INTERNA E EXTERNA                                 | -             | -             | R\$ 10.223,93   | R\$ 10.223,93  |
|                                                                 |                                                           | -             | -             | 100,00%         |                |
| 10.0                                                            | LIMPEZA FINAL                                             |               | -             | R\$ 583,90      | R\$ 583,90     |
|                                                                 |                                                           | -             | -             | 100,00%         |                |
|                                                                 | TOTAL                                                     | R\$ 36.221,16 | R\$ 45.561,46 | R\$ 45.735,23   | R\$ 127.517,85 |

EMILIANÓPOLIS - SP, 12 DE SETEMBRO DE 2025

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
GABRIEL CALDERAN - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP - 5069962565