

		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS RUA PADRE CORNELIO KNUEBLER, 255, CENTRO FONE (18) 3994 - 1165 CNPJ: 67.662.544/0001-90			
			FONTE	CDHU - Vs 199	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA QUADRA DE AREIA		DATA BASE	ago/25	
LOCAL:	RUA JOSÉ PRETTE, CENTRO		BDI	23,52%	
MUNICÍPIO:	EMILIANÓPOLIS - SP			SEM DESONERAÇÃO	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA DE DESEMBOLSO/PAGAMENTO					
ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.934,58	-	-	R\$ 2.934,58
		100,00%	-	-	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 10.331,42	-	-	R\$ 10.331,42
		100,00%	-	-	
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 13.654,15	R\$ 13.654,14	-	R\$ 27.308,29
		50,00%	50,00%	-	
4	ALVENARIA	-	R\$ 18.927,85	-	R\$ 18.927,85
		-	100,00%	-	
5	PISO INTERNO E EXTERNO	-	R\$ 10.624,44	R\$ 10.624,43	R\$ 21.248,87
		-	50,00%	50,00%	
6	ESQUADRIAS	-	-	R\$ 11.785,25	R\$ 11.785,25
		-	-	100,00%	
7	COBERTURA	-	-	R\$ 14.713,54	R\$ 14.713,54
		-	-	100,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	R\$ 9.561,92	R\$ 9.561,92	R\$ 19.123,84
		-	50,00%	50,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	R\$ 5.912,81	R\$ 5.912,81
		-	-	100,00%	
10	PINTURA INTERNA E EXTERNA	-	-	R\$ 10.569,25	R\$ 10.569,25
		-	-	100,00%	
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-	R\$ 472,93	R\$ 472,93
		-	-	100,00%	
	TOTAL	R\$ 26.920,15	R\$ 52.768,35	R\$ 53.015,70	R\$ 143.328,63

ALFREDO MARCONDES -SP, 15 DE JANEIRO DE 2026

 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 GABRIEL CALDERAN - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP-5069962565