



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS

Estado de São Paulo
SETOR DE ENGENHARIA

MATRIZ DE RISCO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS.

LOCAL DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

CEP: 19350-000 CIDADE: EMILIANÓPOLIS – SP.

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

As situações identificadas como risco para este tipo de obra seguem listadas abaixo:

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	SOLUÇÃO
Roubos ou furtos na obra	Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais	Aumento dos custos e do prazo de conclusão da obra	Planejamento interno da empresa	Contratada
Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato	Aumento do prazo para conclusão da obra	Gerenciamento de pessoas deficiente pela empresa e contratação de mão de obra em quantidade suficiente	Contratada
Atraso no repasse dos recursos decorrentes de Convênio com outros entes públicos.	Atraso do repasse dos recursos inicialmente firmados para Pagamento da contratada para parcelas de medição.	Ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.	Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse	Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS

Estado de São Paulo
SETOR DE ENGENHARIA

Varição excessiva dos custos dos materiais utilizados para a execução da obra.	Alteração dos preços em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado.	Impossibilidade de execução da obra pelo aumento excessivo dos custos dos materiais.	Reequilíbrio econômico financeiro.	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior.	Impossibilidade de Continuidade na execução da obra.	Reequilíbrio econômico financeiro	Contratante

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A equipe de obras declara **viável** esta contratação.

JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável e necessária para suprir as demandas do Município de EMILIANÓPOLIS.

Emilianópolis, 7 de janeiro de 2026.

JÉSSICA FERNANDES
Chefe do setor de engenharia
CAU-SP: A190910-0