

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

EMILIANÓPOLIS-SP

DATA BASE
CDHU-196
DESODERADA

OBJETO:

Recapeamento em vias Públicas em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), espessura de 3cm.

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1.1	Placa de identificação para obra	M²	6,00		6,00
		R\$	6.738,26		6.738,26
1.2	Varrição de pavimento para recapeamento	M²	14.330,00		14.330,00
		R\$	13.157,69		13.157,69
1.3	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M²	14.330,00		14.330,00
		R\$	3.556,13		3.556,13
2.1	Imprimação betuminosa ligante	M²	14.330,00		14.330,00
		R\$	114.685,28		114.685,28
2.2	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	6,55		6,55
		R\$	12.662,72		12.662,72
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - e=3cm	M³	429,90		429,90
		R\$	831.100,24		831.100,24
3.1	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M³	7,50		7,50
		R\$	2.857,13		2.857,13
3.2	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M³	12,60		12,60
		R\$	13.663,57		13.663,57
RECURSOS ESTADUAL			765.000,00		765.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			233.421,02		233.421,02
TOTAL			R\$ 998.421,02		998.421,02

JÉSSICA FERNANDES
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-SP: A190910-0

RRT DE PROJETO N°: 14750642
RRT DE EXECUÇÃO N°: 14883148
RRT DE FISCALIZAÇÃO N°: 14883307